Приложение
к приказу отдела образования
МО «город Свирск»
от 19.04.2022 № 88

УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
муниципального образования «город Свирск»
от 19 апреля 2022 года № 88
.

Муниципальный план
мероприятий введения обновленных ФГОС на территории муниципального образования «город Свирск»

№	Срок исполнения	Наименование предприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
1. Создание организационной структуры, обеспечение кадровой поддержки				
1.	Апрель 2022 года	Внесение изменений в содержание муниципальных дорожных карт реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части подготовки к введению обновленных ФГОС	Отдел образования, ММС	Внесены изменения в содержание муниципальных дорожных карт реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части подготовки к введению обновленных ФГОС
2.	Апрель 2022 года	Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий, направленных на подготовку к введению обновленных ФГОС	Отдел образования	Разработаны и утверждены муниципальные планы мероприятий, направленных на подготовку к введению обновленных ФГОС

3.	Апрель 2022 года	Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на подготовку к введению обновленных ФГОС на уровне общеобразовательных организаций	Отдел образования, руководители общеобразовательных организаций	Разработаны и Утверждены планы мероприятий, направленных на подготовку к введению обновленных ФГОС на уровне общеобразовательных организаций
4.	В течение 2022 года	Участие в мониторинге нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения обновленных ФГОС	Отдел образования	Участие в мониторинге нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения обновленных ФГОС
2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров				
5.	Сентябрь 2021-июнь 2022 года	Апробация примерных рабочих программ по учебным предметам на НОО и ООО в соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области №1581-мр от 20.09.2021года	Отдел образования, ММС, руководители общеобразовательных организаций	Организована пробация примерных рабочих программ по учебным предметам на уровне НОО и ООО в МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3
6	В течение 2022 года	Участие в методических совещаниях с министерством образования, ГАУДПО ИРО по вопросам введения обновленных ФГОС	Отдел образования	Участие в ежемесячных методических совещаниях с министерством образования, ГАУДПО ИРО по вопросам введения обновленных ФГОС
7	В течение 2022 года	Создание муниципальной методической площадки по вопросам введения обновленных ФГОС	Отдел образования	Создана муниципальная методическая площадка по вопросам введения обновленных ФГОС
8	В течение 2022 года	Участие управленческих кадров в повышении квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС	Отдел образования	Управленческие кадры прошли курсы повышения квалификации управленческих команд по вопросам введения обновленных ФГОС

9.	В течение 2022 года	Проведение мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессиональной компетентности учителей по вопросам введения обновленных ФГОС	Отдел образования	Проведено 2 мероприятия
10.	В течение 2022 года	Участие в региональных образовательных мероприятий для учителей предметников в различных формах по вопросам введения обновленных ФГОС, в том числе с привлечением муниципального методического актива учителей-предметников	Отдел образования, ММС	Организовано участие в региональных образовательных мероприятий для учителей предметников в различных формах по вопросам введения обновленных ФГОС
11.	В течение 2022 года	Проведение муниципальных образовательных мероприятий для учителей предметников в различных формах по вопросам введения обновленных ФГОС	Отдел образования, ММС	Проведено 2 мероприятия
12.	В течение 2022 года	Участие управленческих кадров в образовательных мероприятиях для управленческих команд по вопросам введения обновленных ФГОС	Отдел образования	Организовано участие управленческих кадров в образовательных мероприятиях для управленческих команд по вопросам введения обновленных ФГОС
13	В течение 2022 года	Участие сотрудников ММС в региональных образовательных мероприятиях по вопросам введения обновленных ФГОС	Отдел образования	Организовано участие сотрудников ММС в региональных образовательных мероприятиях по вопросам введения обновленных ФГОС
14.	В течение 2022 года	Консалтинговое сопровождение педагогических работников, управленческих команд по вопросам введения обновленных ФГОС на базе муниципальной консультационной площадки	Отдел образования	Организовано консалтинговое сопровождение педагогических работников, управленческих команд по вопросам введения обновленных ФГОС на базе

				муниципальной консультационной площадки
3. Контроль готовности муниципального образования «город Свирск» к введению обновленных ФГОС				
15.	До сентября 2022 года	Обеспечение контроля синхронизации содержания внеурочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, а так же содержания программы дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов	Отдел образования	Во всех общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновленным ФГОС
16.	В течение 2022 года	Обеспечение контроля синхронизации основных образовательных программ и программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций (центров «Точка роста»)	Отдел образования	Во всех общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновленным ФГОС
17.	До сентября 2022 года	Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС	Отдел образования, ММС	Организована регулярная обратная связь через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС
18.	Июнь, декабрь 2022 года	Анализ реализации муниципального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности муниципального образования к введению обновленных ФГОС	Отдел образования, ММС	Проведены 2 совещания по анализу реализации муниципального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности муниципального образования к введению обновленных

				ФГОС
4. Информационно-просветительское сопровождение				
19.	Апрель, май 2022 года	Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам введения обновленных ФГОС	Отдел образования, директора общеобразовательных организаций	В 5 общеобразовательных организациях проведены родительские собрания по вопросам обновленных ФГОС
20.	В течение года	Освещение деятельности по реализации муниципального плана в информационно коммуникационной сети Интернет, на официальном сайте отдела образования, СМИ	Отдел образования	Освещена деятельность по реализации муниципального плана в информационно коммуникационной сети Интернет, на официальном сайте отдела образования, СМИ